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Zusammenfassung
Der Beitrag beschreibt die Anwendung und den Nutzen der 
Instrumente der ländlichen Bodenordnung zur Agrarstruktur-
verbesserung und zur Auflösung von Landnutzungskonflikten 
im Zusammenhang mit der Umsetzung naturschutzfachlicher 
und gewässerökologischer Zielsetzungen an der Lippe. Dabei 
stehen Aspekte der Verfahrensorganisation und Verfahrens-
durchführung im Vordergrund.

Summary
The following paper illustrates the application and benefit 
of the instruments of rural land management to improve the 
agrarian structure and to resolve land use conflicts in connec-
tion with the implantation of objectives of nature protection 
and ecology of waterbodies at the Lippe. In doing so, the main 
focus is on the aspects of process organization and process 
execution.

Schlüsselwörter: Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren 
zur Landentwicklung, Auflösung von Landnutzungskonflik-
ten, Flächenbereitstellung, Agrarstrukturverbesserung

1 Ausgangssituation und historischer Rückblick

Die Lippe, ein typischer Flachlandfluss, durchfließt Nord
rheinWestfalen auf einer Strecke von 220 km von der 
Quelle in Bad Lippspringe am Rande des Teutoburger 
Waldes bis zur Mündung in den Rhein bei Wesel. Im 
Übergangsbereich zwischen dem Kernmünsterland und 
der Hellwegbörde durchfließt sie das Gebiet der Stadt 
Hamm. Dort leben etwa 189.000 Einwohner auf einer 
Fläche von 226 km2. Ungefähr zwei Drittel dieser Fläche 
wird landwirtschaftlich genutzt (Stadt Hamm 2005).

Die Lippeaue hat als Lebensraum vieler selten gewor
dener Tier und Pflanzenarten europaweit eine besondere 
Bedeutung für den Natur und Artenschutz (s. Abb. 1). Sie 
ist Teil des Netzwerkes »Natura 2000«. Dies ist die offi
ziel le Bezeichnung für ein kohärentes Netz von Schutz
gebieten, das innerhalb der Europäischen Union nach den 
Maßgaben der FaunaFloraHabitatRichtlinie (kurz FFH
Richtlinie) errichtet wird und auf den Schutz der Lebens
räume stark bedrohter Tier und Pflanzenarten abzielt.

Mit ihren sehr fruchtbaren Schwemmlandböden hat 
die Aue darüber hinaus auch eine herausragende Bedeu
tung für die Landwirtschaft. Nicht zuletzt wegen der in
tensiven landwirtschaftlichen Nutzung der Gewässeraue, 

vor allem aber wegen des Versuchs, die Lippe schiffbar zu 
machen, wurden der Flussverlauf verkürzt, die Lippeufer 
befestigt und der Bau von Schleusen vorangetrieben. Ab 
1826 war die Lippe durchgängig bis Lippstadt schiffbar. 

Abb. 1: Heutige Auenlandschaft an der Lippe bei Hamm
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Abb. 2 und Abb. 3: Ausbau und Befestigung der Lippeufer; 
Aufnahmen vom 9.9.1958 und 18.7.1968
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Flurbereinigung zur Umsetzung der EU-Naturschutz- 
projekte LIFE und LIFE+ am Beispiel des Verfahrens 
»Lippeaue-Hamm«
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Dabei hatten Schifffahrt und Landwirtschaft durchaus ge
gensätzliche Anforderungen an den Fluss, was der Grund 
für das Scheitern diverser Ausbaupläne in der Mitte des 
19. Jahrhunderts war. Um die Jahrhundertwende verlor 
die Lippe jedoch wegen der zunehmenden Konkurrenz 
durch die Eisenbahn und der Versandung der Mündung 
ihre Bedeutung für die Schifffahrt. Ab diesem Zeitpunkt 
stand der Förderung der landwirtschaftlichen Nutzung 
nichts mehr im Wege und so wurden Flussmäander zur 
Verkürzung des Flusslaufes durchstochen, Flutrinnen und 
Altwässer verfüllt, Uferverwallungen angelegt und der 
Wasserabfluss im vernässten Auenbereich verbessert. Es 
galt, die Flächen zum Schutz der Heugewinnung vor un
zeitigen Sommerhochwassern zu schützen, wohingegen 
Winterhochwasser wegen der düngenden Wirkung ihrer 
Sedimentfracht durchaus erwünscht waren (BRA 2010).

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Ufer weiter 
verbaut (s. Abb. 2 und 3) und die Landwirtschaft intensi
viert. Dies hatte zur Folge, dass immer mehr Auenwiesen 
zu Ackerland umgebrochen wurden (BRA 2010). Seit den 
1990er Jahren kehrte sich die Entwicklung um und man 
begann den Fluss und seine Aue wieder zu renaturie
ren. Dabei galt es, die vielschichtigen Nutzungskonflikte 
zwischen dem Naturschutz, der Wasserwirtschaft und der 
Landwirtschaft zu lösen. Das wichtigste und vor allem 
erfolgversprechendste Instrument hierzu ist zweifelsohne 
die ländliche Bodenordnung nach dem Flurbereinigungs
gesetz (FlurbG).

2 Das LIFE-Projekt »Lippe Aue«

Die Abkürzung LIFE steht für das Umweltfinanzierungs
programm »L’Instrument Financier pour l’Environnement« 
der Europäischen Union (EU). Ausgehend von einer Initi
ative der Stadt Hamm im Jahr 2004 sollte das grenzüber
greifende FFHGebiet der Lippeaue (s. Abb. 9, graue Um
randung) zwischen Hamm und Hangfort im Kreis Soest 
als interkommunales LIFEProjektgebiet (Stadt Hamm, 
Kreis Soest und Kreis Warendorf in den Regierungsbezir
ken Arnsberg und Münster) hinsichtlich der Umsetzung 
naturschutzfachlicher Zielsetzungen unter Zugrunde
legung des Lippeauenprogramms des Landes Nordrhein
Westfalen gesichert und optimiert werden (BRA 2006).

Die EU, das Land NRW und die Projektpartner Stadt 
Hamm (als Projektträger), Lippeverband, Kreis Warendorf 
und Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz im 
Kreis Soest e. V. (ABU) finanzierten dazu das LIFENature
Projekt »LippeAue« zur naturnahen Umgestaltung der 
Lippe und ihrer Aue in den Jahren 2005 bis 2010 mit ei
nem Budget von insgesamt 5,5 Mio. Euro. Etwa 2,2 Mio. 
Euro standen dabei für den Grunderwerb zur Verfügung. 
Die EU übernahm 50 % der Gesamtkosten, das Land NRW 
beteiligte sich mit 40 %, die restlichen 10 % wurden von 
den Projektpartnern getragen. Die zentralen Ziele des 
Projektes waren die Wiederherstellung aktiver Auenräu
me durch die Verbindung von Fluss und Aue sowie eine 

möglichst weitreichende Anpassung des Wasserhaushal
tes an die natürlichen Verhältnisse und damit der Schutz 
bedrohter Tier und Pflanzenarten einschließlich ihrer Le
bensräume (Stadt Hamm 2005 und 2009). Um diese Ziele 
zu erreichen waren insbesondere folgende Maßnahmen 
geplant (Abb. 4 und 5):
p naturnaher Umbau der Lippe und ihrer Nebengewässer 

(z. B. Rückbau der Uferbefestigungen, Rücknahme von 
Begradigungen, Anlage von Flutmulden oder Laufver
längerungen),

p Zulassen einer natürlichen Auendynamik durch häufi
gere Überflutungen,

p Neuanlage von Stillgewässern (Teiche, Flachwasser
mulden (Blänken), altarmähnliche Strukturen oder an
dere Kleingewässer),

p Entwicklung von Auwald,
p Wiedervernässung von Wiesen und Weiden,
p extensive, naturschonende Landwirtschaft,
p Förderung des Naturerlebnisses und zugleich Verringe

rung von Störungen im Gebiet.

Zur Umsetzung dieser Maßnahmen war die Flächenver
fügbarkeit von entscheidender Bedeutung. Zwar befanden  

Abb. 4 und Abb. 5: Umgestaltungen am Fluss und in der 
Aue (Maßnahmenblock C östlich von Schloss Oberwerries 
und D südöstlich von Ahlen-Dolberg)

Im Maßnahmenblock C östlich von Schloss Oberwerries fanden besonders 
viele Umgestaltungen an Fluss und Aue statt. Hier befinden sich auch der 
neue Wanderweg und der Bohlenweg als Steg über den Tümpel.
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Die größte Maßnahme in Block D südöstlich von Ahlen-Dolberg ist der Bau 
einer neuen Lippeschlinge nahe der ehemaligen Zechenbahn, der heuti-
gen Radwege verbindung Dolberg-Haaren.
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sich schon viele Flächen des Projektgebiets im Eigentum 
der öffentlichen Hand, doch von den insgesamt benö
tigten 180 ha wurden noch 92,5 ha privater, teilweise 
intensiv bewirtschafteter Grundstücke benötigt. Eine He
rausforderung, die ohne umfassende Bodenordnung und 
Grunderwerb nicht hätte realisiert werden können.

Bereits in der Vergangenheit hatte das Amt für Agrar
ordnung Soest (heute Dezernat für Ländliche Entwick
lung, Bodenordnung der Bezirksregierung Arnsberg) als 
zuständige Flurbereinigungsbehörde die Stadt Hamm, den 
Kreis Soest und auch die Lippebauverwaltung bei ähnli
chen Projekten, die der ökologischen Verbesserung von 
Fließgewässern und gleichzeitig der Auflösung von Nut
zungskonflikten dienten, erfolgreich unterstützt. Wie auf 
einer Perlenkette aufgereiht liegen die Bodenordnungs
verfahren dicht an dicht entlang der Lippe von Garfeln 
an der Grenze des Regierungsbezirkes Arnsberg im Osten 
bis nach Lünen an der Grenze im Westen. Abb. 6 stellt 
exemplarisch den Lippeabschnitt zwischen Lippstadt im 
Osten und Hamm mit den bereits abgeschlossenen und 
noch laufenden Flurbereinigungsverfahren dar. Bis heute 
konnten dem Land NRW, der NRWStiftung Naturschutz, 
Heimat und Kulturpflege sowie anderen Maßnahmen
trägern unter Berücksichtigung der Belange der örtlichen 
Landwirtschaft ca. 1.000 ha naturschutzwürdiger Flächen 
durch die Instrumente der Bodenordnung im Rahmen 
von vereinfachten Flurbereinigungsverfahren nach § 86 
FlurbG zur Verfügung gestellt werden (BRA 2011).

Lediglich im Bereich zwischen der Stadt Hamm und 
dem Kreis Soest gab es außerhalb von Innenstadtberei
chen noch größere Flussabschnitte, die nun im Rahmen 
des LIFEProjektes naturnah umgestaltet werden sollten. 
Die Voraussetzungen für das Projekt waren vielverspre
chend. Bezogen auf die Flächen, auf denen man Maßnah
men durchführen wollte, befanden sich bereits 58 % im 
Besitz der öffentlichen Hand (Stadt Hamm 2005). Aber 
auch diese öffentlichen Flächen galt es durch Bodenord
nung zu sinnvollen Einheiten zusammenzufassen.

Gleichwohl war das EUkofinanzierte Vorhaben auf
grund des engen Zeitrahmens, den die fest definierte För
derperiode von fünf Jahren (2005–2010) vorgab, sehr am

bitioniert. Vergleichbare Projekte, in denen überwiegend 
Maßnahmen des Gewässerauenprogramms des Landes 
NRW durchgeführt wurden, hatten in der Vergangenheit 
ein erheblich größeres Zeitfenster für die Umsetzung ge
habt. Mit der im Jahr 2000 in Kraft gesetzten EUWas
serrahmenrichtlinie (WRRL) erhielten auch diese einen 
engeren zeitlichen Rahmen. Die Flächen in der LIFEKu
lisse mussten nun innerhalb der Förderperiode verfügbar 
gemacht werden sowie die Maßnahmen umgesetzt und 
das Eigentum übergegangen sein. Die vormals privaten, 
landwirtschaftlich genutzten Flächen sollten entweder in 
das Eigentum der Stadt Hamm, des Landes NRW (Lippe
bauverwaltung – hier vertreten durch den Lippeverband) 
oder der Kreise Warendorf und Soest gebracht werden. 
Hierfür gab es einen festen, vorher vereinbarten Vertei
lungsschlüssel, der sich an der Beteiligung der Finanzie
rung orientierte. Zusätzlich war in jedem Fall eine sog. Na
turschutzklausel als beschränkt persönliche Dienstbarkeit 
für diejenigen Grundstücke in das Grundbuch einzutra
gen, die über LIFEMittel finanziert wurden: »Der Grund
besitz darf nur in Übereinstimmung mit den Interessen 
des Naturschutzes genutzt werden. Hiernach dürfen Ver
änderungen der Erdoberfläche, des Wasserhaushaltes oder 
des wildwachsenden Pflanzen und wildlebenden Tier
bestandes nicht vorgenommen werden. Ausgenommen 
hiervon sind biotopentwickelnde und lenkende Maßnah
men, die der Herstellung des Biotoptyps dienen.« Damit 
sollte deren zukünftige Verwendung für den Natur und 
Gewässerschutz festgeschrieben und dinglich gesichert 
werden. Rechtsinhaber ist die jeweilige Bezirksregierung  
(Münster oder Arnsberg) als Höhere Landschaftsbehörde.

Hätten die Projektpartner die LIFEMaßnahmen ohne 
ein Flurbereinigungsverfahren durchführen wollen, so 
wäre die grundbuchliche Eigentumsumschreibung für 
die EUFörderung innerhalb der Förderperiode als Nach
weis zwingend erforderlich gewesen. In einem behörd
lich geleiteten Flurbereinigungsverfahren gilt der mit der 
EUKommission abgestimmte Grundsatz, dass ein Eigen
tumswechsel im Grundbuch innerhalb der LIFEFörder
periode gewünscht, aber nicht zwingende Voraussetzung 
für die Förderfähigkeit ist. Der EUKommission reicht es 

Abb. 6: 
Boden-
ordnungs-
verfahren 
entlang der 
Lippe zwi-
schen Lipp-
stadt und 
Hamm
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aus, dass bis zum Ende der Förderperiode der Flurbereini
gungsplan aufgestellt sowie die Ausführungsanordnung 
erlassen und rechtskräftig ist und nachweislich beim 
zuständigen Grundbuchamt um die Berichtigung der 
Grundbücher ersucht wurde. Das Ersuchen muss dabei 
auch die Eintragung der o. g. Naturschutzklausel bein
halten. Die zeitliche Abwicklung der Grundbuchberichti
gung liegt dann in den Händen des jeweils zuständigen 
Grundbuchamtes, beeinflusst aber nicht die Förderfähig
keit der Maßnahmen.

Von Vorteil ist hierbei, dass nicht bei jedem Grund
stücksankauf oder Flächentausch direkt der Eigentums
wechsel im Grundbuch vollzogen werden muss, sondern 
alle Regelungen und Verhandlungen im Flurbereini
gungsplan zusammengefasst werden und erst nach der 
Ausführungsanordnung die Berichtigung der öffentli
chen Bücher beantragt wird. Denn bis zur Ausführungs
anordnung können sich die Eigentumsverhältnisse oder 
auch der Grundstückszuschnitt, beispielsweise durch Flä
chentausche, noch verändern. In Ausnahmefällen ist dies 
gemäß § 64 FlurbG auch noch nach Eintritt des neuen 
Rechtszustandes möglich, wenn beispielsweise öffent
liche Interessen oder wichtige, nicht vorherzusehende 
wirtschaftliche Bedürfnisse der Beteiligten es erfordern. 
Ein weiterer Vorteil ist die kosteneffiziente Abwicklung, 
da weder beim Ankauf noch beim Flächentausch Neben
kosten, wie z. B. Notar oder Grundbuchgebühren, anfal
len. Darüber hinaus werden sämtliche Verfahrenskosten 
und zudem die Ingenieurleistungen bei der Vermessung 
der Grundstücke (je nach verfügbaren Haushaltsmitteln) 
vom Land getragen.

Da ein derartiges Projekt auf eine breite Akzeptanz in 
der Bevölkerung, bei den betroffenen Trägern öffentlicher 
Belange und vor allem bei den Grundstückseigentümern 
und Bewirtschaftern angewiesen ist, wurde seitens der 
Projektpartner schon im Vorfeld der Antragstellung zum 
LIFEProjekt großer Wert auf eine aktive Öffentlichkeits
arbeit gelegt. Dabei wurde an vielen Stellen betont, dass 
insbesondere mit den Nutzern und Grundstückseigentü
mern einvernehmliche Lösungen angestrebt würden. In 
zwei Informationsveranstaltungen der Landwirtschafts
kammer NRW wurden einmal die betroffenen Landwirte 
und einmal die Grundstückseigentümer über das LIFE
Projekt sowie das beabsichtigte Bodenordnungsverfahren 
unter Teilnahme von Vertretern des WestfälischLippi
schen Landwirtschaftsverbandes e. V. (WLV), der Stadt 
Hamm und der Flurbereinigungsbehörde unterrichtet 
(Stadt Hamm 2005).

Zur Vorbereitung des LIFEAntrages war bereits im Au
gust 2004 eine Vereinbarung zwischen der Stadt Hamm 
und dem WLV unter Mitwirkung der Landwirtschafts
kammer NRW geschlossen worden, die die einvernehm
liche Vorgehensweise manifestierte: »Die hier vorgelegte 
Vereinbarung soll unterstreichen, dass die Belange der 
Landwirtschaft neben den ökologischen Zielsetzungen 
stehen und zu beachten sind. Die Vertragsparteien stim
men darin überein, dass das LifeProjekt nicht zum Nach

teil der Betroffenen umgesetzt werden kann und soll.« 
(Vereinbarung Landwirtschaft 2004).

Die benötigten Flächen sollten dabei unter Anwen
dung der Instrumente der Bodenordnung zur Verfügung 
gestellt werden. Auch vertragliche Regelungen waren 
möglich. Die Maßnahmen durften dabei jedoch nicht 
zu einer Existenzgefährdung der betroffenen landwirt
schaftlichen Betriebe führen. Auch die wirtschaftlichen 
Nachteile, die sich durch die geplante Nutzungsexten
sivierung oder veränderung ergeben konnten, waren 
auszugleichen, wie in der Vereinbarung Landwirtschaft 
2004 geregelt: »Die Vertragsparteien sind sich bewusst, 
dass einige der Maßnahmen nur über den Erwerb und 
Tausch von Flächen zu lösen sind. Es ist daher wichtig, 
von Anfang an solche Landkäufe und tausche offensiv 
anzugehen. Die Beteiligung des Amtes für Agrarordnung 
mit dem Instrument der Bodenordnung (nach dem Flur
bereinigungsgesetz) ist dabei eine Hilfe.«

Von Seiten der Landwirtschaftskammer wurde hier
zu ein landwirtschaftlicher Fachbeitrag erarbeitet, der 
die Betroffenheit der Einzelbetriebe durch die geplanten 
Maßnahmen darstellte und als wertvolle Grundlage für 
die späteren Kauf und Tauschverhandlungen diente. Die 
Flurbereinigungsbehörde hatte sich ihrerseits als Projekt
unterstützer bereit erklärt, die geplanten Maßnahmen im 
Rahmen eines Flurbereinigungsverfahrens zu begleiten. 
Das hierzu verfasste Unterstützerschreiben war dann 
auch Gegenstand des LIFEAntrages der Projektpartner.

Nicht nur aufgrund der guten Erfahrungen, die man 
seitens der Projektpartner bei der Durchführung anderer 
Flurbereinigungsverfahren an der Lippe und zur Unter
stützung anderer LIFENatureProjekte in der Medeba
cher Bucht (Hochsauerlandkreis) und den Ahsewiesen 
(Kreis Soest) gemacht hatte, sondern vor allem auch 
durch die frühzeitige Beteiligung der Flurbereinigungsbe
hörde und der oben dargestellten Forderung der landwirt
schaftlichen Berufsvertretung, die geplanten Maßnahmen 
mit einem Flurbereinigungsverfahren zu begleiten, stellte 
die Stadt Hamm im Dezember 2004 den Antrag auf Ein
leitung eines solchen Bodenordnungsverfahrens.

3 Flurbereinigung zur Umsetzung des 
LIFE-Projekts

Vor der Einleitung musste sich die Flurbereinigungsbe
hörde in Abhängigkeit von der Zielsetzung und der Aus
gangslage eingehende Gedanken zur Auswahl der geeig
neten Verfahrensart machen. Bekanntermaßen bietet das 
Flurbereinigungsgesetz verschiedene Verfahrensarten an, 
die zur Anwendung kommen könnten.

Der freiwillige Landtausch nach § 103 a FlurbG und 
das beschleunigte Zusammenlegungsverfahren nach 
§ 91 FlurbG schienen nicht das geeignete Mittel zu sein, 
da hier nach Möglichkeit bestehende Flurstücke ausge
tauscht werden sollen, die oft jedoch nicht deckungs
gleich mit der Abgrenzung der Maßnahmenkulisse sind. 
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Dies schränkt die Gestaltungsmöglichkeiten bei der Neu
ordnung erheblich ein. Gleichwohl wäre gerade der frei
willige Landtausch der Forderung nach einer weitgehend 
einvernehmlichen Lösung gerecht geworden. Ein weiterer 
Nachteil dieser Verfahrensart ist, dass keine Landabfin
dungsverzichtserklärungen nach § 52 FlurbG möglich 
sind, denn Grunderwerb war in großem Umfang geplant 
und auch nötig (vgl. auch Diskussion der Verfahrensarten 
bei Fehres, Thiemann 2012, S. 391 f.).

Da im LIFEProjekt eine umfangreiche Umgestaltung 
der Lippe – teilweise mit einer eigendynamischen Ent
wicklung des Gewässers – und somit eine Inanspruch
nahme der anliegenden Flächen vorgesehen war, war für 
jede Baumaßnahme am Gewässer eine Planfeststellung 
bzw. Plangenehmigung nach § 68 Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG) erforderlich. Ferner mussten die Flächen, die von 
der Maßnahme betroffen waren, tatsächlich zur Verfü
gung stehen oder die entstehenden Nachteile in geeig
neter Weise entschädigt werden. Deshalb hätte sich die 
Einleitung eines Bodenordnungsverfahrens nach §§ 87 ff. 
FlurbG, die sog. Unternehmensflurbereinigung, angebo
ten, da hier garantiert werden kann, dass dem Maßnah
menträger die benötigten Flächen zeitnah zur Verfügung 
gestellt werden. Allerdings lagen hierfür die Einleitungs
voraussetzungen nicht vor, da einerseits noch kein Plan
feststellungsverfahren eingeleitet war und andererseits 
kein Antrag der Enteignungsbehörde vorlag.

Ein vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren nach § 86 
FlurbG kann u. a. eingeleitet werden, um Maßnahmen der 
Landentwicklung, insbesondere der Agrarstrukturver
besserung, des Umweltschutzes, der naturnahen Gewäs
serentwicklung und des Naturschutzes zu ermöglichen 
oder auszuführen. Ferner können Landnutzungskonflikte 
aufgelöst werden (s. weiterführend Glitz 2006, Thiemann 
2004, 2008, Thomas 2009, a. A. Weiß 2008).

Da man unter den skizzierten Bedingungen den un
terschiedlichsten Anforderungen und vor allem den 
Interessen der Beteiligten nach Einschätzung der Flur
bereinigungsbehörde innerhalb eines vereinfachten Flur
bereinigungsverfahrens nach § 86 Abs. 1 Nr. 1 und 3 
FlurbG am besten gerecht werden konnte, wählte man 
diese Verfahrensart aus. Die wertgleiche Landabfindung 
der einzelnen Flurbereinigungsteilnehmer wird dabei 
gewährleistet. Hierzu waren vom Natur und Gewässer
schutz unbeeinträchtigte Austauschflächen in erforderli
chem Umfang zu erwerben. Der Flächenaustausch sollte 
dabei im Konsens mit den Beteiligten erfolgen, um die 
entstandenen Landnutzungskonflikte aufzulösen und da
bei auch der Agrarstrukturverbesserung zu dienen. Dem 
privatnützigen Interesse wurde somit Vorrang vor dem 
fremdnützigen Zweck der Flächenbereitstellung für den 
Maßnahmenträger eingeräumt. Der Maßnahmenträger 
selbst war sich bewusst, dass es bei dieser Vorgehens
weise für ihn keine Garantie gab, tatsächlich sämtliche 
angestrebte Flächen in der vorgegebenen Förderperiode 
zugeteilt zu bekommen und kein Anspruch auf Zuteilung 
von Flächen in bestimmter Lage besteht.

Kurz nachdem die EUKommission Ende September 2005 
das beantragte LIFEProjekt genehmigt sowie die Übernah
me von 50 % der Gesamtkosten erklärt hatte und damit die 
Finanzierung des Projektes endgültig gesichert war, wurde 
mit dem vorbereitenden Grunderwerb begonnen.

Die Anordnung des vereinfachten Flurbereinigungs
verfahrens »LippeaueHamm« erfolgte im Januar 2006. 
Das Flurbereinigungsgebiet setzte sich aus fünf räumlich 
getrennten Maßnahmengebieten entlang der Lippe zu
sammen (s. Abb. 9) und umfasste eine Fläche von 162 ha 
mit 40 Teilnehmern. Weitere Grundstücksankäufe und 
Grundstückstausche zur Auflösung der entstandenen 
Nutzungskonflikte wurden ausschließlich im Verfahren 
umgesetzt. Der Flurbereinigungsbehörde war es dabei 
besonders wichtig, dass nur sie allein nach außen als 
Vertragspartner und damit Flächennachfrager auftritt. 
Denn hätten sich zeitgleich auch die Projektpartner oder 
Dritte um Flächen bemüht, hätte dies eine höhere Nach
frage suggeriert und die Grundstückspreise wären erfah
rungsgemäß in die Höhe geschnellt. Das Budget für den 
Grunderwerb wäre unnötig belastet worden. Aber auch 
für den privaten Grundstücksverkehr, insbesondere un
ter den Landwirten, wäre diese Entwicklung von Nachteil 
gewesen. Bei zukünftigen Betriebserweiterungen hätten 
sie dann ebenfalls erhöhte Grundstückspreise zu zahlen. 
Insofern wirkt die Flurbereinigung dämpfend auf die Ent
wicklung der Verkehrswerte ein und hält diese auf einem 
moderaten Niveau. Der Grunderwerb lag somit in einer 
Hand, das Handeln war transparent und es war sicherge
stellt, dass jeder Beteiligte gleich behandelt wird.

4 Besondere Aspekte im Verfahrensablauf

Für die Flächen innerhalb der Maßnahmenkulisse wur
den zu Beginn des Verfahrens sowohl für Acker als auch 
für Grünland einheitliche und ortsübliche Verkehrswerte 
ermittelt, die als Basis für den Grunderwerb dienten. Er
fahrungswerte der Flurbereinigungsbehörde aus anderen 
Verfahren flossen dabei mit ein. Auf die Durchführung 
einer gesonderten Wertermittlung nach §§ 27 ff. FlurbG 
wurde verzichtet. Der Tauschwert der Grundstücke des 
Flurbereinigungsgebietes ist unter Verwendung der Flä
chengröße als Maßstabsfaktor ermittelt worden. Mit dem 
Flurbereinigungsplan wurde die Wertermittlung nach 
§ 86 Abs. 2 Nr. 4 FlurbG festgestellt.

Erwartungsgemäß verlief der Grunderwerb anfangs 
gut und ebbte im Verlauf des Verfahrens ab. Verkaufsbe
reit waren in der Regel Nichtlandwirte, wohingegen die 
Landwirte – unabhängig ob im Haupt oder Nebenerwerb 
tätig – ausnahmslos geeignetes Ersatzland forderten, eine 
Forderung, die ohne Bodenordnung kaum zu erfüllen ge
wesen wäre. Bei den intensiven Verhandlungen konnten 
den Teilnehmern oftmals Flächen in Hofnähe oder aber 
angrenzend an bestehendes Grundeigentum angebo
ten werden. Das erhöhte die Bereitschaft, sich auf einen 
Tausch einzulassen. Teilweise konnten Flächen über viele 
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Kilometer getauscht werden. Die größte Entfernung beim 
Flächentausch aus der Lippeaue in den Kreis Soest hinein 
betrug ca. 16 km. An der einen oder anderen Stelle konnte 
den Landwirten auch die Möglichkeit des Flächenzukaufs 
eröffnet werden, wenn der Wert der Austauschfläche den 
der eingeworfenen Fläche überstieg. Insgesamt konnte so 
eine Arrondierung der Betriebe erreicht werden. Diese la
gen in der Regel außerhalb der Lippeaue und die Landwirte 
nutzten die Gelegenheit, ihre unter Naturschutz stehenden 
und teilweise von Hochwasser beeinträchtigten Flächen 
zu tauschen und dabei ihre Wegstrecken durch Zusam
menlegung zu verkürzen. Die Bodenordnung leistete da
mit auch einen Beitrag zur Agrarstrukturverbesserung.

Bis zur Aufstellung des Flurbereinigungsplanes war 
das Verfahren durch Ankauf von Tauschland außerhalb 
der Aue um weitere 91 ha auf nunmehr 253 ha mit insge
samt 58 Beteiligten angewachsen.

Zur Wahrung der Fristen wurde Mitte 2009 der Stand 
der Grunderwerbsverhandlungen im Flurbereinigungs
plan fixiert und im Juli 2009 als Verwaltungsakt bekannt 
gegeben; sämtliche Festsetzungen basierten auf einver
nehmlichen Regelungen. Zu diesem Zeitpunkt waren 
über Besitzregelungen bereits über 80 % der notwendi
gen Flächen bereitgestellt worden. Der Eintritt des neuen 
Rechtszustandes durch Erlass der Ausführungsanordnung 
erfolgte Anfang September 2009. Sowohl der Flurberei
nigungsplan als auch die Ausführungsanordnung wur
den nicht beklagt. (Hinweis: In NordrheinWestfalen 
wurde 2007 das Widerspruchsverfahren abgeschafft. Als 
Rechtsmittel war ausschließlich die Klage vor dem Ober
verwaltungsgericht Münster möglich, s. Thomas 2012.) 
Der Antrag auf Grundbuchberichtigung wurde noch im 
November 2009 gestellt.

Aufgrund einer anhaltenden Schlechtwetterphase zum 
Jahreswechsel verzögerte sich die Fertigstellung der Bau
arbeiten in einem Maßnahmenblock so sehr, dass die Ge
fahr bestand, diese nicht fristgerecht vor Ende der Förder
periode abschließen zu können. Mit der EUKommission 
einigten sich die Projektpartner auf eine fünfmonatige 
Fristverlängerung.

Parallel wurden die Verhandlungen fortgeführt und es 
konnten weitere 11 ha angekauft und ausgetauscht wer
den. Ende Juni 2010 wurde der 1. Nachtrag zum Flurbe
reinigungsplan, der alle weiteren Grundstücksgeschäfte 
und rechtlichen Regelungen enthielt, rechtzeitig vor Ab
lauf der LIFEFörderperiode aufgestellt und den Beteilig
ten vorgelegt. Auch für diesen Nachtrag erfolgte unmit
telbar nach dessen Rechtskraft fristgerecht der Antrag auf 
Grundbuchberichtigung.

5 Ergebnis und Auszeichnung mit dem Best 
Life-Project Award der EU

Im Flurbereinigungsverfahren »LippeaueHamm« konnten 
von den angestrebten 92,5 ha Fläche insgesamt 61,5 ha 
direkt in der Aue erworben werden. Den Grundeigentü

mern der restlichen 31 ha, die nicht verkaufsbereit waren, 
konnten vom Natur und Gewässerschutz unbeeinträch
tigte Ersatzflächen außerhalb des LIFEProjektgebietes 
vermittelt werden. Es wurden sowohl vorhandene öffent
liche Flächen als auch im Verfahren erworbene Flächen 
in Abstimmung mit dem Maßnahmenträger so verlegt 
und arrondiert, dass größere und sinnvoll zu beplanen
de Gewässerabschnitte entstanden (s. Abb. 7 und 8). Zur 
konfliktfreien Umsetzung ihrer Maßnahmen warteten die 
Träger mit der Planung so lange, bis das Eigentum an 
den Flächen in sinnvoller Größe zur Verfügung stand. So 
war man in der Lage, flexibel auf Unwägbarkeiten beim 
Grunderwerb bzw. Grundstückstausch zu reagieren (Pla
nung in Form des sog. Living Document).

Zusätzlich zur LIFEKulisse konnten den Städten Hamm 
und Ahlen sowie dem Kreis Soest weitere Flächen für den 
Naturschutz sowohl innerhalb als auch außerhalb der 
Aue zur Verfügung gestellt werden. Dem Lippeverband 
wurden zudem Flächen für das Lippeauenprogramm, wel
ches ähnliche Ziele wie das hier vorgestellte LIFEProjekt 
verfolgt, zugeteilt. Ein großer ortsansässiger Energiever
sorger benötigte zudem 30 ha für Ausgleichs und Ersatz
maßnahmen für eine neu zu errichtende Freilandleitung 
über die Lippe. Der hierfür vom Energieversorger erwor
bene klein parzellierte Grundbesitz in der Aue konnte im 
Rahmen der Flurbereinigung sinnvoll arrondiert werden. 
Im Gegenzug wurden vom Energieversorger weitere Flä
chen in der Maßnahmenkulisse zur Verfügung gestellt.

Abb. 7 und Abb. 8: Altbestand (Einlage) und Neubestand 
(Zuteilung) vor und nach der Flurbereinigung
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Das LIFEProjekt »Lippeaue« zwischen Hamm und 
Hangfort war so erfolgreich, dass es von der EUKom
mission im Rahmen des »Best LifeProject Award« aus 
59 eingereichten Projekten als eines der sechs besten 
Umweltprojekte Europas ausgezeichnet wurde. Zwischen 
den sechs besten Projekten erfolgte dabei keine weitere 
Abstufung mehr; es ist das bisher einzige deutsche Pro
jekt, das eine solche Auszeichnung erhalten hat. Bei der 
Bewertung betrachtete die Kommission insbesondere den 
Zielerfüllungsgrad, die Kosteneffizienz und die Nachhal
tigkeit der Projekte. Maßgeblichen Anteil an den Fakto
ren Zielerfüllungsgrad und Kosteneffizienz hatte dabei 
zweifelsohne die zügig durchgeführte Flurbereinigung.

Den Projektpartnern wurde die komplette Maßnah
menkulisse innerhalb der kurzen Förderperiode zwischen 
Januar 2005 bis Juli 2010 zur Verfügung gestellt. Sämtli
che Maßnahmen konnten umgesetzt werden. Dabei war es 
von Vorteil, dass die LIFEMaßnahmenkulisse innerhalb 
des FFHGebietes bei Bedarf geringfügig verändert werden 
konnte, da eine LIFEFörderung ausschließlich innerhalb 
einer solchen FFHGebietskulisse möglich ist. Auch die 
geplanten Maßnahmen selbst konnten an die tatsächli
chen örtlichen Verhältnisse angepasst werden (Living Do
cument). Für vereinzelte Flächen, die nicht zur Verfügung 
gestellt werden konnten, weil entweder keine Verkaufs
bereitschaft vorlag oder aber kein geeignetes Ersatzland 
verfügbar war, wurde auf Alternativflächen ausgewichen. 
Letztlich konnten so die verfügbaren Grunderwerbsmittel 
in Gänze abfließen. Für die Kosteneffizienz beim Grund
erwerb und Grundstückstausch sorgten einheitliche, vor
her festgelegte Grundstückspreise und ein durch das Flur
bereinigungsrecht garantierter Tauschmaßstab.

Aber auch unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit 
hat die Bodenordnung für den Maßnahmenraum positive 
Aspekte herbeigeführt. Neben der herausragenden öko
logischen Bedeutung der für die Maßnahmen zur Verfü
gung gestellten Flächen wurden den dort wirtschaftenden 
Landwirten Austauschflächen zum Erhalt ihrer Betriebe 

zur Verfügung gestellt. In Zusammenarbeit mit den Pro
jektpartnern wurde sichergestellt, dass diejenigen Flächen 
in der Maßnahmenkulisse, die nicht von Gewässeraus
baumaßnahmen betroffen waren, in einer extensiveren 
und somit naturnäheren Form wieder an örtliche Land
wirte verpachtet wurden. Voraussetzung war natürlich, 
dass die Betriebe in ihrer Struktur auch auf eine Bewirt
schaftung extensiver Grünlandflächen eingestellt waren. 
Den Grad der Extensivierung stimmte die untere Land
schaftsbehörde der Stadt Hamm mit den jeweiligen Be
wirtschaftern auf ein verträgliches, aber LIFEkonformes 
Maß ab. Die Kulturlandschaft in der Lippeaue kann somit 
auch zukünftig von den dort wirtschaftenden Landwirten 
erhalten und gepflegt werden (Abb. 1).

6 Fazit und Ausblick, Projekt LIFE+

Sowohl das LIFEProjekt als auch das damit einhergehen
de Flurbereinigungsverfahren »LippeaueHamm« wurden 
von der Bevölkerung und insbesondere auch von den 
Verfahrensteilnehmern sehr gut angenommen. Die Zu
sammenarbeit zwischen den Projektpartnern, der Flur
bereinigungsbehörde und den Teilnehmern funktionierte 
ausgesprochen gut und war zusammen mit der breit an
gelegten Öffentlichkeitsarbeit des Projektträgers Basis für 
ein erfolgreiches Projekt. Die auf breiten Konsens angeleg
te Vorgehensweise und die zeitnahe Umsetzung der Maß
nahmen waren dabei von entscheidender Bedeutung. Die 
Interessen, Sorgen und Nöte der Beteiligten wurden gehört 
und bei den Verhandlungen berücksichtigt. Die Verfah
rensbeteiligten fühlten sich mitgenommen und konnten 
hautnah den Wandel ihrer Lippeaue verfolgen und mit
erleben. Ältere Teilnehmer, die noch in der Lippe das 
Schwimmen gelernt hatten und ihren natürlichen Verlauf 
kannten, fühlten sich beim Blick auf die renaturierte Lippe 
in ihre Kindheit zurückversetzt. Mit dem Fortschreiten der 
Maßnahmenumsetzung stieg auch bei vorher skeptischen 

Abb. 9: Lückenschluss durch LIFE+ (grün und dunkelgrün); hellgrün = Flächen der öffentlichen Hand inkl. der im LIFE-
Projekt bereitgestellten Flächen
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Verhandlungspartnern die Bereitschaft, ihre Fläche für das 
LIFEProjekt zur Verfügung zu stellen.

Mittlerweile ist mit LIFE+ ein Folgeprojekt ins Leben 
gerufen worden, durch das im Projektzeitraum 2010 bis 
2015 der Lückenschluss im Projektgebiet herbeigeführt 
werden soll. Es sind weitere 95 ha landwirtschaftlicher 
Nutzfläche erforderlich, um ein nahezu geschlossenes 
Band entlang der Lippe zu renaturieren (s. Abb. 9). Auch 
hier laufen die Grundstückverhandlungen bereits mit gu
tem Erfolg. Weitergehende Informationen sind über die 
Internetseiten der Stadt Hamm abrufbar.
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